

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Тевризского муниципального района Омской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС				
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС на территории Тевризского муниципального района	До 18 марта 2022 года	Комитет образования Администрации Тевризского муниципального района (далее – Комитет образования)	Наличие утвержденного плана-графика
2	Наделение районного координационно-методического совета функциями координатора по введению ФГОС на территории Тевризского муниципального района	Март - декабрь 2022	Комитет образования, МКУ «Центр обслуживания учреждений образования» (далее – РИО)	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
3	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам введения ФГОС	Март-август 2022 года	Комитет образования, РИО	Составлен перечень дефицитов при введении ФГОС, определены способы по их ликвидации
4	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации ФГОС	До 31 марта 2022 года	Комитет образования, РИО	Определена организационная структура подготовки внедрения ФГОС, определены функции, закреплены должностные обязанности
5	Корректировка планов муниципальной методической работы, внесение раздела по внедрению ФГОС 2022	До 31 марта 2022 года	РИО	Скорректированы планы работы в части методического сопровождения введения ФГОС
6	Организация проведения комитетом образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФГОС	март 2022 года	Комитет образования, руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению ФГОС, выявлены дефициты
7	Организация разработки и реализации управленческих проектов ОО "Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО»	До 5 апреля 2022 года	РИО	Наличие приказа об организации работы ОО по разработке управленческого проекта, определение сроков по разработке и реализации, утверждение контрольных

				точек по контролю за реализацией УП в ОО (промежуточные результаты ОО). Синхронизация работы ОО по разработке и реализации УП ОО
8	Мониторинг внедрения ФГОС (мониторинговые визиты, собеседования)	Октябрь – декабрь 2022 года	Комитет образования, РИО	Количество мониторингов (выездов, количество посещенных уроков). Утвержденный план-график выездов в ОО. Наличие информационных справок по результатам мониторинга.
9	Мониторинг разработки и утверждения ООП НОО и ООО	Май – август 2022 года	Комитет образования, РИО, руководители ОО	В 100% ОО утверждены ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
10	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022 года	РИО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
12	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	РИО	100% использование примерных рабочих программ по предметам
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
1	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательных организаций, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Комитет образования, РИО, руководители ОО	Сформирован банк нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательных организаций, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС
2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	до 31 марта 2022 года	Комитет образования, РИО, руководители	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях Тевризского района
III. Методическое обеспечение введения ФГОС				
1	Проведение обучающего семинара для руководителей предметных ассоциаций по внедрению	4 апреля 2022 года	РИО	Корректировка планов работы ассоциаций учителей-предметников

	обновленных ФГОС			
2	Проведение анализа соответствия учебно - методических комплектов (далее УМК) по предметам учебного плана требованиям ФГОС. Подготовка рекомендаций для учителей по работе с УМК с учетом перехода на ФГОС	Апрель - май 2022 г.	РИО	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС
3	Проведение заседаний и методических семинаров по вопросам: рабочие программы, использование УМК, использование оборудования, ЭОР и ЦОР	1 раз в 2 недели (очно и заочно)	РИО, руководители предметных ассоциаций	Рекомендации, документы, примерные рабочие программы, семинары
4	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по подготовке введения ФГОС	Ежемесячно	РИО, руководители предметных ассоциаций	Пополнение методической копилки на сайте РИО, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
5	Реализация регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Омской области	По отдельному плану	РИО	Достигнуто повышение качества образования
6	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	РИО, руководители ОО	Обучающиеся общеобразовательных организаций района успешно решают задачи с различными формулировками заданий
7	Экспертиза и согласование планов деятельности предметных ассоциаций и проектной лаборатории молодых педагогов	апрель 2022	РИО, руководители предметных ассоциаций	Реализация планов деятельности АУП
8	Собеседование с руководителями ОО на основе самодиагностики	Апрель-декабрь 2022 года	Комитет образования	Выявлены дефициты, подготовлены адресные рекомендации, приняты управленческие решения
9	Закрепление школьных наставников по вопросам введения ФГОС за школами ШНОР	Апрель 2022 г.	РИО, руководители ШНОР, руководители школ-наставников	Определены школы-наставники. Оказана своевременная адресная помощь ШНОР
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
1	Реализация плана-графика	Март-июнь	РИО	100% управленческих команд,

	прохождения КПК управленческими командами по темам, связанным с обновленными ФГОС	2022 года		прошедших КПК
2	Реализация плана-графика прохождения КПК педагогами по темам, связанным с обновленными ФГОС	Март-июнь 2022 года	РИО	100% педагогов, прошедших КПК
V. Мониторинг готовности к введению ФГОС				
1	Создание системы мониторинга готовности ОО Тевризского района к введению ФГОС	До 31 марта 2022 года	Комитет образования	Регламент мониторинга готовности ОО Тевризского района к введению ФГОС
2	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС	Март 2022г.	Комитет образования	Определен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС
3	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по вопросам готовности к введению ФГОС	Апрель-май 2022 г.	Комитет образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФГОС
4	Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации ФГОС	Апрель - май 2022 года	Комитет образования, РИО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФГОС, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь образовательным организациям, имеющим низкий уровень готовности к введению ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС				
1	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайтах ОО, Комитета образования, РИО по вопросам внедрения обновленных ФГОС	До 31 марта 2022 года	Комитет образования, РИО, руководители ОО	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей
2	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС в общеобразовательных организациях Тевризского района	Ежемесячно	Комитет образования, РИО, руководители ОО	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей